

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Cultura Corporativa de Cerrejón		1
RECOMENDACIONES DEL PANEL	Cerrejón debe desarrollar su propia cultura corporativa para diferenciarse de compañías anteriores (Intercor y Exxon). La cultura corporativa y la imagen deben construirse tanto sobre su propio interés como sobre los intereses de comunidades locales de La Guajira.	
RESPUESTA DE CERREJÓN	Cerrejón está comprometido a trabajar para lograr una cultura operativa que le de prioridad a la manera como interactuamos con los grupos de interés y que inculque, en nuestros valores culturales y operativos, el respeto por todos aquellos con quienes la Compañía interactúa. Desarrollaremos una declaración clara de nuestra cultura y valores la cual será comunicada ampliamente. Diseñaremos un programa de capacitación para asegurar la comprensión de estos conceptos y sus implicaciones en su trabajo cotidiano. Utilizaremos nuestro Informe de Sostenibilidad para comunicar nuestro progreso en esta importante área.	
ACCIONES CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	<p>Realizar una reunión que inicie con la Gerencia de Cerrejón y el personal relevante para fortalecer la transformación cultural en curso, con relación a la identidad y a la RSE - Responsabilidad Social Empresarial. Se esperan dos productos claves:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una declaración de valores y áreas de enfoque de RSE. • Un acuerdo sobre la manera de avanzar en el proceso de actualización de manera sistemática. 	Desarrollar y publicar un plan de acción sobre la transformación de la cultura corporativa y la RSE que incluya capacitaciones. Publicar la declaración de valores corporativos de Cerrejón y su enfoque de RSE .
FECHA INICIO	16-Oct-08	18-Oct-08
FECHA CONCLUSIÓN	17-Oct-08	15-Nov-08
PROGRESO	En octubre y noviembre de 2008, en dos talleres de alto nivel con la asistencia del Presidente y el grupo gerencial ampliado se discutieron los retos clave de la RSE y la forma de avanzar en el cambio de la cultura corporativa. Teniendo en cuenta el progreso logrado hasta la fecha, el grupo creó los 11 el nuevo estilo Cerrejón (Cerrejón's Way) el cual tiene como prioridad los siguientes aspectos: la construcción de confianza con las comunidades locales mediante el diálogo y los procesos de participación, la integración de estándares internacionales con relación a la prevención y el manejo de impactos sociales y la promoción del desarrollo sostenible en La Guajira. Este ejercicio sirvió para formalizar e interiorizar el espíritu TPR (Third Panel Review) en los distintos departamentos de Cerrejón. Entre marzo 31 y abril 1 se presentó una versión refinada de estos valores y metas a los empleados de la compañía durante la reunión anual de Comunicaciones sobre Resultados y Metas. Estas acciones han tenido el compromiso a alto nivel requerido para la transformación de la organización. El Plan corporativo de transformación cultural incluye: un taller gerencial, dos talleres de gerencia media y 30 treinta talleres para empleados. El ciclo total concluirá en el 2010. Más información sobre RSE en el ítem 2 de esta tabla.	
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Terminado	Terminado

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Cultura corporativa de Cerrejón		2
RECOMENDACIONES DEL PANEL	Cerrejón debe establecer planes de capacitación para lograr la transformación de la cultura operativa de la empresa y reportar públicamente sobre sus logros (incluyendo los programas generales de capacitación).	
RESPUESTA DE CERREJÓN	Desarrollaremos un programa de capacitación para que todo el personal ejecutivo y los empleados comprendan tales valores y sus implicaciones en su trabajo cotidiano. Utilizaremos nuestro Informe de Sostenibilidad para comunicar nuestro progreso en esta área importante.	
ACCIONES CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	Un programa de capacitación en valores está siendo co-diseñado por el Departamento de Capital Humano y la Gerencia de Responsabilidad Social y Asuntos Públicos para difundir los valores (de Cerrejón y los valores locales) dentro y al exterior de la organización. El eje del programa es la mujer en Cerrejón (empleadas y familiares). El programa evoluciona para convertirse en un proyecto donde las mujeres de Cerrejón son capacitadas como líderes comunitarias.	Sesiones claves de capacitación y re-ingeniería de la Responsabilidad Social Empresarial, a alto nivel y con personal relevante.
FECHA INICIO	18-Oct-08	15-Nov-08
FECHA CONCLUSIÓN	01-Dic-09	01-Jun-09
PROGRESO	<p>En 2008, Cerrejón había planeado lanzar un programa de "valores" para atender los retos de Cerrejón según éstos se veían afectados por el contexto local. Por lo tanto estaba destinado a atender los valores societales en La Guajira y su efecto sobre la conducta de la fuerza laboral en una amplia gama de temas, desde la seguridad hasta la RSE. El proyecto fue diseñado para enfocarse en las mujeres de la comunidad de Cerrejón y en las poblaciones vecinas. Hemos suspendido este proyecto después de comprender que el Estilo de Cerrejón tendría que arraigarse primero.</p>	<p>El plan de capacitación para 2009 incluye: Talleres sobre Estilo de Cerrejón e identidad corporativa, capacitación sobre herramientas de compromiso social y estándares internacionales de RSE dirigidos a varios departamentos de la Compañía. En 2008 y 2009 el grupo de Responsabilidad Social junto con otros departamentos recibieron capacitación sobre: marcos lógicos para proyectos participativos de inversión social, la herramienta de evaluación socio-económica de Anglo (SEAT por su sigla en inglés), procesos de diálogo y de desarrollo enfocados en la gente, planeación de reasentamientos e indicadores de calidad de vida y conceptos de compromiso social denominados "Higher Test" (pruebas altas) dictado por On Common Ground. El personal recibió también capacitación experta en Gerencia de Proyectos. En 2010 el grupo de Sostenibilidad y otros departamentos recibieron capacitaciones para operar el nuevo mecanismo de quejas, el cual sigue las guías del ICMM (International Council on Mining and Metals) y del representante especial de Naciones Unidas para empresas y derechos humanos John Ruggie y un entrenamiento sobre las normas de Desempeño Social de la Corporación Financiera Internacional (CFI).</p> <p>La cultura corporativa y los valores de la compañía – El Estilo Cerrejón – desde su lanzamiento en 2010, se viene comunicando y promoviendo a través de diferentes programas liderados por Recursos Humanos; para las personas nuevas el contacto inicial se da en la Inducción Corporativa. Como estrategia de sostenimiento se lanzó Liderazgo Esencial para los PTC y con los líderes se implementó el programa Líder Cerrejón. En 2013 iniciamos Cerrejón en Sentimiento, que tiene como propósito fortalecer las habilidades de las personas que tienen personal a cargo en línea con nuestros valores. Así mismo, y con el propósito de validar cómo se viven en la cotidianidad de la organización y las oportunidades que tenemos para sostener y consolidar nuestra huella, se está llevando a cabo un estudio para identificar el ADN, la información que de aquí resulte será utilizada para focalizar los esfuerzos para el fortalecimiento del Estilo Cerrejón.</p>
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Este proyecto ha sido reemplazado por los talleres de socialización del Estilo Cerrejón que se están realizando en varias poblaciones de La Guajira	Terminado

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Cultura Corporativa de Cerrejón		3
RECOMENDACIONES DEL PANEL	Cerrejón debe implementar un proceso de reingeniería con respecto a la administración de impactos sociales.	
RESPUESTA DE CERREJÓN	Se ha conformado un nuevo grupo gerencial para manejar y mejorar todos los aspectos de nuestros programas sociales. Un programa con mayor compromiso con la comunidad será parte importante de nuestro nuevo enfoque, el cual se desarrollará de acuerdo con consultas a las principales partes interesadas, para asegurar que las oportunidades del compromiso y la información sean adecuadas para sus necesidades. Un objetivo fundamental del programa será asegurarnos que las comunidades locales reciban información completa y que tengan la oportunidad de participar en las decisiones que puedan afectarlas.	
ACCIONES CLAVE PROPUESTAS Y PROYECTOS	Reestructurar el área de Gestión Social de Cerrejón	
FECHA DE INICIACIÓN	01-Ene-08	
FECHA DE CONCLUSIÓN	30-Mar-08	
PROGRESO	<p>Desde 2006, nuestro enfoque de relacionamiento social ha ido cambiando progresivamente con el objetivo de ir más allá de los requerimientos legales hacia un marco de desarrollo sostenible mas fortalecido. En diciembre de 2009 se creó la división de Estándares Sociales y Relacionamiento Internacional la cual desde marzo 2011 tiene nivel de gerencia dentro de la empresa. Esta gerencia es responsable del Programa de Derechos Humanos, la Oficina de Quejas y así mismo de dar los lineamientos en materia de estándares sociales internacionales que aplican a la industria minera.</p> <p>Desde finales del año 2010 a hoy, la División de Gestión Social viene adelantando un proceso de reestructuración que permita mayor eficiencia en el cumplimiento de su misión, elevar el nivel de la gestión social y adecuarla cada vez más a los mejores estándares y prácticas internacionales en la materia, mejorar la capacidad para manejar riesgos e impactos sociales que atenten contra la operación integrada (LMN, FFCC, PBV) y la reputación corporativa y la articulación eficiente entre los programas de relacionamiento comunitario de Gestión Social, los programas del Plan de Manejo Ambiental Unificado y los del Sistema de Fundaciones. Para lograr los anteriores objetivos se crearon cinco (5) supervisiones y grupos de trabajo para La Mina, Línea Férrea, Puerto Bolívar, post reasentamiento y emprendimiento, y Programas Sociales. Esta estructura está vigente a la fecha (octubre 2013).</p>	
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Terminado	

Mayor información sobre este tema en la próxima sección.

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Gestión Social		4		
RECOMENDACIONES DEL PANEL	Los accionistas y la alta gerencia deben reconocer que hasta la fecha los éxitos en la producción han sido más marcados que los éxitos en la construcción de confianza con las comunidades locales. Para resolver este problema será importante establecer un enfoque que vaya más allá del cumplimiento estricto de la parte legal.			
RESPUESTA DE CERREJÓN	Se está implementando un nuevo enfoque, con base en los estándares internacionales. Utilizaremos nuestro Informe de Sostenibilidad para promover nuestros logros y presentar nuestros retos.			
ACCIONES CLAVE PROPUESTAS Y PROYECTOS	"La encuesta de medición de estándar de vida" EMEV realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se llevará a cabo en nuestra área de influencia, siguiendo los estándares del Banco Mundial y de Naciones Unidas.	Mejorar las herramientas de comunicación utilizadas para informar y proveer retroalimentación a las comunidades locales y de acuerdo con ello ajustar nuestros programas.	Diseñar y redactar una estrategia general de gestión social que muestre cómo vamos más allá de los requerimientos mínimos legales y cómo adoptamos estándares internacionales.	Presentar la estrategia a comunidades locales y agencias gubernamentales.
FECHA DE INICIACIÓN	01-Ago-08	03-Mar-08	01-Jul-08	17-Mar-08
FECHA DE CONCLUSIÓN	(Fecha original de conclusión Enero 2009) 30/12/2009	30-Dic-09	30-Oct-08	30-Dic-08
PROGRESO	La encuesta comenzó en septiembre de 2009 y se cubrieron las áreas urbanas exitosamente. Las áreas rurales fueron censadas en noviembre. El DANE entregó resultados a Cerrejón en febrero de 2010. Cerrejón está procesando los datos y facilitará seminarios de discusión con expertos, autoridades y comunidades en 3Q 2010. Las bases de datos estarán disponibles para uso público en el DANE a partir del 2011.	Desde el segundo semestre de 2011 el Plan de Relacionamento Comunitario está siendo socializado con representantes de las comunidades de Tabaco, Oreganal, línea férrea, con instituciones educativas y de salud en los Municipios de Albania, Barrancas, Hatonuevo y Uribia. Hasta la fecha se han realizado más de 96 reuniones con la participación de aproximadamente 476 personas. El Plan seguirá siendo socializado con las demás comunidades del área de influencia.	Cerrejón diseñó una visión estratégica de relacionamiento social que incluye los estándares internacionales con los cuales adquirió compromiso. Esta estrategia ha sido incorporada en el Plan de Relacionamiento Comunitario 2011-2015. Este Plan estará sujeto a consultas de grupos de interés que se desarrollarán en el 2011. La estrategia consta de seis pilares: <ul style="list-style-type: none"> • Mitigación de impactos sociales de la operación, con particular énfasis en comunidades que han sido o serán reasentadas. • Reducción de riesgos sociales para la operación, atrayendo comunidades para construir una relación de largo plazo basada en la transparencia, diálogo y confianza. • Apoyo, a través de las cuatro fundaciones de Cerrejón, a proyectos que contribuyan al desarrollo regional. • Apoyo, a través de la División de Gestión Social, a programas en salud, educación y actividades culturales. • 20% de la fuerza laboral compuesta por wayuu y comunidades vecinas, con ayuda de Capital Humano. • A través del Programa de DDHH y el Mecanismo de Quejas, promoción y respeto de los derechos de grupos de interés. 	En marzo de 2011 se completó la estrategia corporativa de relacionamiento comunitario la cual comprende el periodo 2011-2015. La versión actualizada del Plan de Relacionamiento Comunitario se entregará en diciembre de 2011.
ESTADO DEIMPLEMENTACIÓN	Terminado	Terminado	Terminado	

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Reasentamientos y Tabaco		5
RECOMENDACIONES DEL PANEL	Es necesario que las acciones que se deban tomar para Tabaco estén acompañadas de la comprensión, que pueden existir problemas legados de esfuerzos anteriores similares, que pueden surgir de nuevo, lo que requerirá una acción integral y planeada. Cerrejón debe atender la situación de todas las familias en Tabaco, sin importar su posición en la negociación del 2002. Este tipo de solución sólo será sostenible si recibe el soporte de un proceso de consulta completamente participativo, que involucre a todos los interesados y el cual debe iniciarse lo más pronto posible.	
RESPUESTA DE CERREJÓN	Nuestro enfoque general con respecto al reasentamiento ha sido examinado y revisado para tener en cuenta las recomendaciones del Panel. Se le dará atención específica al desarrollo de plazos claros para la consulta con las comunidades afectadas. Nuestra expectativa es que la solución de los problemas de Tabaco será más fácil al obtener la cooperación de un facilitador independiente, mutuamente acordado, y tenemos la intención de sugerir esto al Comité de Relocalización de Tabaco (CRT) y a todos los residentes anteriores. También deseamos sugerir un plazo firme (que no vaya más allá del final del 2008), de nuevo bajo consulta con el CRT, dentro del cual trabajaremos colectivamente para cerrar cualquier problema pendiente a la fecha. A través de este proceso, Cerrejón buscará cumplir con las recomendaciones del Panel en cuanto a los dineros que actualmente están en el fideicomiso para compensación, los cuales deben ser pagados ahora. Cerrejón continuará trabajando con el Grupo de La Red de Tabaco para agilizar la recomendación del Panel en cuanto a un Fondo de Desarrollo.	
ACCIONES CLAVE PROPUESTAS Y PROYECTOS	Llegar a un acuerdo con el Comité de Reubicación de Tabaco sobre un facilitador externo independiente	Analizar y definir la compensación financiera para algunos casos especiales del primer reasentamiento de Tabaco.
FECHA DE INICIACIÓN	01-Ene-08	02-May-08
FECHA DE CONCLUSIÓN	30-May-08	30-Dic-08
PROGRESO	<p>Tabaco y Cerrejón llegaron a un acuerdo el 12 de diciembre de 2008. Desde entonces: el 100% de las compensaciones han sido pagadas y todas las siete personas cuyos dineros estaban consignados en un depósito judicial (cuenta especial) administradas por un juez del circuito de San Juan del Cesar han reclamado su parte. La hacienda La Cruz escogida por los representantes de Tabaco para el proceso de reconstrucción fue sujeto de los estudios técnicos y legales requeridos para la compra, y en diciembre de 2012 se formalizó la donación de las 14 hectáreas al municipio de Hatonuevo. Se realizaron reuniones conjuntas con la municipalidad de Hatonuevo y las autoridades provinciales de La Guajira para planear su participación en la reconstrucción. Los próximos pasos incluyen la definición de nuevos proyectos socio-económicos y la divulgación más amplia de los términos del acuerdo en La Guajira y en el exterior. Se continúa trabajando con las familias a través de los Programas de la Red Tabaco (educación, emprendimiento, capacitación, asesoría y crédito, asociatividad, adulto mayor, programa agropecuario, cultura y deporte), fortaleciendo los canales de información en un proceso permanente de retroalimentación con las familias participantes de los procesos.</p> <p>(Para mayor información sobre la construcción del sitio simbólico ver la siguiente tabla.)</p>	
ESTADO DE IMPLEMENTACION	Terminado	Terminado

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Reasentamientos y Tabaco		6
RECOMENDACIONES DEL PANEL	Todas las partes deben enfocarse en lo que puede hacerse ahora para ayudar a las comunidades divididas o afectadas de cualquier otra forma para que compartan mejor los impactos positivos de la minería en Cerrejón.	
RESPUESTA DE CERREJÓN	Además de las acciones específicas para mejorar nuestras contribuciones a la comunidad, también apoyamos la sugerencia del Panel de llevar a cabo una iniciativa de reconstrucción simbólica, que resulte en la identificación y fortalecimiento de la comunidad. Trabajaremos con antiguos residentes para determinar el soporte que tendrá tal acción y lo que sería más relevante y valioso para ellos.	
ACCIONES CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	Construir el sitio simbólico de Tabaco	Mejorar los estándares de vida de las comunidades de Tabaco. (Nuevos proyectos empresariales para su comunidad.)
START DATE	20-Ago-08	01-Abr-08
FECHA DE CONCLUSIÓN	31-Dic-09 nueva fecha depende de varios factores	01-Dic-09
PROGRESO	<p>Actualmente, se mantienen las diferencias sobre el lugar donde se reconstruiría el poblado de Tabaco. El Alcalde de Hatunuevo mantiene su desacuerdo sobre utilizar la finca La Cruz debido al paso de la tubería de gas por un sector del predio y por los costos que implicaría llevar servicios públicos desde el casco urbano hasta el predio. Como propuesta, el Alcalde ha expresado su intención de construir a Tabaco en un predio cercano al casco urbano de Hatunuevo donde tendría mayor posibilidad técnica y económica para desarrollar el proyecto.</p> <p>A pesar de que en 2014 se presentaron dificultades para reunir a las familias para abordar el tema del lugar de la reconstrucción física, desde noviembre de 2014 a la fecha de este informe, el Alcalde, con el apoyo de Cerrejón, ha convocado a tres asambleas con miembros de la comunidad de Tabaco (Noviembre 22 de 2014, diciembre 29 de 2014 y enero 31 de 2015). En estas reuniones ha quedado claro que las familias se encuentran divididas en torno al lugar de reconstrucción del poblado. A pesar de esta división, en la reunión de noviembre de 2014 se acordó que se visitarían otros predios posibles para la reconstrucción del poblado. En diciembre de 2014 se visitó el predio El Ojo del Medio el cual contó con el respaldo del grupo de adultos mayores de la comunidad de Tabaco. Por su parte, las familias que privilegian el predio La Cruz, miembros de la Junta Prorubicación de Tabaco, optaron por no participar en la visita de reconocimiento del predio. La tercera asamblea, realizada el 31 de enero de 2015, contó con la asistencia del Alcalde de Hatunuevo y alrededor de 250 miembros de la comunidad. El alcalde propuso acoger la propuesta del grupo de adultos mayores de realizar la construcción en el predio visitado pero esta idea fue rechazada por un grupo de la comunidad. Ante la evidente división, el Alcalde manifestó que no se podía tomar una decisión ante tanto la comunidad no logre llegar a un acuerdo.</p> <p>Ante la falta de acuerdo sobre el lugar donde se realizaría la reconstrucción, Cerrejón no ha continuado con el proceso de donación de 11 hectáreas adicionales en el predio La Cruz para superar las dificultades que genera la presencia de la tubería de gas que atraviesa parte del predio. Sin embargo, en caso de que este predio sea el escogido finalmente, se reanudaría el proceso de donación para asegurar que exista suficiente área.</p> <p>Cerrejón recibió una copia de una carta enviada en marzo de 2015 por el grupo liderado por los adultos mayores de la comunidad al Alcalde de Hatunuevo en el que ratifican su escogencia del predio Ojo del Medio. Así mismo, cerrejón fue informado de que el grupo de familias que prefiere el predio de La Cruz, reunidos en la Junta de Prorubicación de Tabaco, han solicitado al Alcalde que convoque al Comité de Reubicación de Tabaco que se creó en 2008, informando su interés de participar en él y definir pasos para mover el proceso. Cerrejón ha manifestado a la Alcaldía que comparte esta posición y que sería útil convocar a este comité para destrabar el proceso. El comité aun no ha sido convocado.</p> <p>Cerrejón continuará el apoyo a la comunidad de Tabaco mediante la implementación de los programas sociales. Los compromisos pendientes de Cerrejón, la construcción del lugar simbólico y la realización del trazado de vías, deberán esperar hasta que este acuerdo sea logrado y se inicie la construcción del poblado. La empresa tiene reservados los recursos para realizar dicha inversión.</p> <p>Adicionalmente a este proceso que lleva demasiados años, se añade la situación de que la Corte Constitucional de Colombia aceptó revisar la tutela presentada por el Personero de Hatunuevo y los miembros de la comunidad representados en la Junta Social Pro Reubicación de Tabaco, y fallada favorablemente a Cerrejón en dos (2) instancias (Tribunal Superior de Riohacha y Corte Suprema de Justicia) y en la que, solicitan suspender la licencia de Cerrejón, ser nuevamente indemnizados e iniciar nuevamente el proceso de negociación con la comunidad de Tabaco bajo la aplicación retroactiva de estándares y jurisprudencia. Cerrejón ha expresado su disponibilidad de colaboración con la Corte atendiendo las visitas y suministrando la información requerida. Si bien Cerrejón considera que los reclamos no tienen validez, como evidentemente se falló en dos instancias, y se cuenta con documentación de todo el proceso, estamos a la espera de la decisión que tome la máxima corte de Colombia.</p>	
ESTADO DE IMPLEMENTACION	Riesgo para completar proyecto como estaba planeado, pero se está progresando.	Terminado

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Reasentamientos y Tabaco		7 & 8		
RECOMENDACIONES DEL PANEL	7	<p>Cerrejón debe reconocer que los procesos de reasentamiento basados en estándares internacionales no sólo deben establecerse cuando se requiera un reasentamiento físico, sino también cuando las comunidades se afecten por la proximidad a la mina y su impacto en otras comunidades.</p>	8	<p>Una concepción amplia de "comunidad afectada" debe ser acogida por Cerrejón como estímulo clave de su enfoque tanto al reasentamiento como a la buena vecindad, incluyendo cómo trata con comunidades que se ven "afectadas" pero no están "desplazadas".</p>
RESPUESTA DE CERREJÓN	<p>Cerrejón está de acuerdo con el Panel en que puede que sea necesario llevar a cabo un reasentamiento cuando una comunidad sea afectada de manera adversa por los impactos indirectos de la minería. Este concepto ha sido incorporado en nuestros principios de reasentamiento.</p>			
ACCIONES CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	<p>Emitir una nueva declaración de políticas de reasentamiento.</p>	<p>Desarrollar y concertar cronogramas con las comunidades afectadas para sus procesos de reasentamiento.</p>	<p>Desarrollar indicadores para medir los estándares de vida actuales de las comunidades que se van a reasentar e identificar acciones claves para mejorarlos.</p>	
FECHA DE INICIACIÓN	16-Jun-08	01-Ene-08	20-Ago-08	
FECHA DE CONCLUSIÓN	30-Sep-08	Fecha final original 9/30/2008) Los nuevos plazos dependerán de los diálogos	10-Feb-09	
PROGRESO	<p>Ésta es nuestra declaración: Cerrejón se ciñe a los lineamientos del Banco Mundial (WB) y de la Corporación Financiera Internacional (CFI). Vemos el reasentamiento como una oportunidad de diálogo con las comunidades locales, la mejora de sus estándares de vida y la construcción de Capital Social. Esperamos que el proceso de reasentamiento en curso fortalezca el desarrollo sostenible en La Guajira</p>			
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Terminado	Nivel de cumplimiento dependerá de los nuevos diálogos comunitarios	Terminado	

En el primer semestre de 2009 el consultor técnico Asicom hizo una medición inicial a las comunidades en proceso de reasentamiento sobre calidad de vida, capacidad de auto-administración y capital social. En el segundo semestre de 2011 Cerrejón decidió utilizar la metodología de medición de pobreza adoptada por el Gobierno colombiano, la cual incluye el indicador de pobreza multidimensional generado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Oxford. Este indicador es más completo, plantea una visión multidimensional de las personas que viven en la pobreza y permite identificar con claridad dónde deben enfocarse estrategias y recursos para el mejoramiento de la calidad de vida de las mismas.

En agosto de 2011 se implementó este indicador para la comunidad de Roche con datos provenientes de la línea base socioeconómica que entregó en 2010 el asesor Social Capital Group e información complementaria obtenida de la Fundación Codesarrollo en el lugar de origen de la comunidad. Posteriormente, se realizó la medición del indicador en el nuevo sitio de Roche. Los resultados generados demuestran un mejoramiento muy significativo en la calidad de vida de la comunidad reasentada, y ha permitido identificar dimensiones importantes donde deben ser desarrolladas acciones adicionales orientadas al mejoramiento y a la sostenibilidad de la comunidad.

Para las comunidades de Patilla, Chancleta, Tamaquito y Las Casitas, está planeado realizar mediciones similares previo y posterior al traslado. Posteriormente se hará un monitoreo periódico a cada comunidad de acuerdo a la metodología adoptada para calificar oportunamente la tendencia de mejoramiento de la calidad de vida de cada comunidad en el nuevo sitio.

Roche: De las últimas 8 familias que firmaron el acuerdo de traslado, 6 se han integrado a la vida activa en el nuevo poblado y avanzan en la implementación de su idea de negocio. Las dos familias de tradición ganadera que retornaron al lugar de origen rechazaron el predio La Sorpresa, seleccionado por ellos para adelantar su actividad económica, y el cual se adecuó según sus indicaciones para llevar algunas de sus reses. Desde entonces, Cerrejón ha llevado agua, alimento y cuidado veterinario al ganado. Se les han presentado otros predios (Campo Herrera y Casa Inglesa) que cumplen con las características requeridas, pero las familias quieren ver lotes adicionales. Aunque Cerrejón tiene la opción de reactivar el proceso expropiatorio suspendido a raíz de los acuerdos suscritos desde oct. 2013, se ha mantenido la opción del diálogo. De las 23 familias que están en el nuevo sitio, 20 han implementado proyectos productivos, de los cuales 18 están en funcionamiento.

Patilla: Las 46 familias acreditadas a traslado se encuentran en su nuevo sitio desde junio 2012 y continúa el acompañamiento a los proyectos productivos implementados desde entonces. De las 46 familias, 38 han implementado proyectos productivos, de los cuales 25 se encuentran en funcionamiento. Además de estas familias, de las 27 residentes no acreditadas a traslado colectivo, 21 han firmado acuerdos de traslado y de 8 nuevos hogares, se ha logrado negociación con 7. Además, a la fecha hay 6 familias flotantes en el sitio de origen. Continúa la negociación con las 13 familias residentes restantes de todas las categorías mencionadas. Se han adquirido 1.242 predios deshabitados, de 1.436 (86.5%).

Chancleta: 47 de las 57 familias acreditadas a traslado colectivo han firmado acuerdo de traslado y se encuentran en su nuevo sitio de residencia. Además, de las 9 familias residentes no acreditadas a traslado colectivo, 6 han firmado acuerdos de traslado y de 27 nuevos hogares, se ha logrado negociación con 13. Adicionalmente, a la fecha se encuentran 5 familias flotantes en el sitio de origen. Continúa la negociación con las 32 familias residentes restantes de todas las categorías mencionadas. De las 47 familias trasladadas, 26 han implementado proyectos productivos y de estos, 20 están en funcionamiento. Se han adquirido 778 predios deshabitados, de 901 (86.3%).

Las Casitas: concluyó la construcción del nuevo poblado y 11 de las 15 familias que han firmado acuerdo ya se trasladaron. De estas 15 familias, 5 implementan proyectos productivos y todos están en funcionamiento. También se lograron acuerdos con 11 de las 13 familias residentes no acreditadas a traslado en el nuevo sitio. Continuamos dialogando con las familias residentes restantes y gestionando la adquisición de predios rurales, en los cuales residen aprox. 20 familias, de las cuales se han firmado acuerdos con 9. En julio/14, y previa evaluación de los compromisos suscritos en los contratos con el Estado, Cerrejón inició un proceso de expropiación de las posesiones y mejoras que tienen prioridad para la minería. La Agencia Nacional Minera (ANM) aprobó las solicitudes, expidió las resoluciones y las envió para notificación de los poseedores a la Alcaldía de Barrancas. Entre oct. 2014 y feb. 2015 se realizaron las visitas técnicas de la ANM a los predios, requisito para avanzar en el proceso. Se está a la espera de que la ANM emita la resolución de expropiación. Cerrejón notificó oportunamente a las familias el inicio de este proceso y ha enfatizado que la negociación directa se mantiene como la opción preferente.

Tamaquito II: Las 31 familias de Tamaquito II se encuentran en el nuevo poblado desde agosto de 2013 y se ha avanzado en el proceso de definición de los proyectos productivos pese a las demoras generadas por a sequía. Se han definido los siguientes proyectos: 10 familias desarrollan proyecto asociativo agropecuario en tierras propias, otras 10 familias están implementando su proyecto asociativo agropecuario en la Liga (ya se está realizando la siembra de pastos) y 6 familias tienen proyectos de comercio y servicios. Actualmente Tamaquito cuenta con tres fuentes de agua subterránea para consumo humano y agropecuario. Sin embargo, la comunidad ha manifestado su descontento en temas de calidad de agua, generación de ingresos e infraestructura, para lo cual Cerrejón adelantó varias acciones. Para atender las solicitudes de agua, perforó un nuevo pozo profundo a finales del 2014, realizó mantenimiento a la planta de tratamiento y ha realizado pruebas a la calidad de agua de todas las fuentes. Actualmente se evalúan alternativas adicionales para mejorar la calidad y cantidad de agua. En el tema de generación de ingresos, se contrataron diversos trabajos con miembros de la comunidad tales como la limpieza del nuevo poblado, la construcción de cercas para poteros, el mantenimiento de la vía de acceso, la construcción de un reservorio de agua (jagüey) y huertas caseras. En lo relacionado con la infraestructura, se realizaron mantenimientos a las viviendas y las estufas, entre otros trabajos. El 5 de febrero de 2015 Cerrejón hizo entrega de las escrituras que acreditan a la

Mesa de Diálogo con líderes de Roche, Patilla, Chancleta, Las Casitas y Tamaquito II: Se mantienen las reuniones con los líderes de las comunidades trasladadas, Cerrejón, la Alcaldía de Barrancas y el acompañamiento de representantes de la Junta de Acción Comunal de Las Casitas, completándose 46 sesiones a la fecha. Además del acuerdo sobre temas educativos, actualmente se trabaja en acuerdos sobre la revisión de los proyectos productivos, soluciones integrales de agua y mejoramiento de competencias laborales. Con respecto a los proyectos productivos, culminó la contratación del consultor Fundación Guajira Competitiva, escogido por la comunidad, para realizar una evaluación de los proyectos implementados. En octubre de 2014 se presentó una solicitud de captación de agua a Corpoguajira para construir una bocatoma y transportar agua del río Ranchería a los proyectos productivos de los reasentamientos. A la fecha no se ha recibido una respuesta final a esta solicitud.

Se avanza en la implementación del Programa de fortalecimiento educativo que busca lograr habilidades, conocimientos y destrezas para hacer frente a la pobreza y la desigualdad, favorecer la inclusión social y la sostenibilidad a largo plazo. En abril de 2015 los beneficiarios del programa incluyen 106 jóvenes que adelantan estudios universitarios, 17 menores de 5 años en el programa de primera infancia, 133 estudiantes de primaria en los programas de fortalecimiento temático, bilingüismo (inglés), uso de tecnologías de la información, arte/cultura y competencias para la vida, 104 estudiantes de secundaria en los mismos programas, 1 estudiante que recibe apoyo complementario en su aprendizaje, 35 adultos que reciben capacitación en tecnologías de la información y 9 estudiantes próximos a graduarse que reciben orientación vocacional para decidir su actividad futura.

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Reasentamientos y Tabaco		9
RECOMENDACIONES DEL PANEL	Cerrejón debe percibir los reasentamientos anteriores como responsabilidades que deben atenderse a través de un nuevo enfoque que enfatice claras prácticas de consulta y de negociación y claras estrategias. Puede que sea apropiado para Cerrejón continuar manejando los reasentamientos por grupos y no por individuos, como sugieren los estándares modernos en relación a reasentamientos.	
RESPUESTA DE CERREJÓN	Nuestro enfoque general al reasentamiento de las comunidades ha sido examinado y revisado para incluir las recomendaciones del Panel.	
ACCIONES CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	Actualizar la página Web de Cerrejón para explicar mejor los procesos de reasentamiento y la implementación de estándares internacionales. El proceso debe hacerse cada 3 meses.	
FECHA DE INICIACIÓN	20-Jun-08	
FECHA DE CONCLUSIÓN	30-Oct-08	
PROGRESO	Desde el último informe de octubre de 2011, Cerrejón ha venido mejorando la cantidad y calidad de la información en su página web para registrar de manera más completa los avances y retos de cada una de las comunidades en proceso de reasentamiento. Para ello se ha actualizado la información, se han incluido videos y una tabla de avances para cada una de las comunidades destacando las actividades y eventos más significativos. Entendemos que debemos seguir actualizando periódicamente esta información destacando las acciones que están pendientes en cada una de las comunidades.	
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Terminado	

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Sistema de Fundaciones de Cerrejón		10 & 11
RECOMENDACIONES DEL PANEL	10 El objetivo de Cerrejón debe ser explorar su papel actual e investigar si su capacidad puede utilizarse mejor para obtener un desarrollo socio-económico sostenible y equitativo en La Guajira.	11 Se deben desarrollar los objetivos estratégicos y las actividades específicas de cada fundación a través de un proceso extenso participativo de consulta con los grupos de interés. Estos objetivos deben publicarse y divulgarse, para dar claridad y como una manera de manejar las expectativas.
RESPUESTA DE CERREJÓN	Cerrejón reconoce la recomendación del Panel para explorar cómo puede contribuir de manera más sostenible al desarrollo de La Guajira. En este sentido fortaleceremos nuestras acciones de Responsabilidad Social para el beneficio a largo plazo de las comunidades y para buscar sostenibilidad para la gente de La Guajira.	De acuerdo, Cerrejón trabajará con los grupos de interés relevantes para desarrollar objetivos estratégicos y actividades específicas para cada fundación. Públicamente reportaremos nuestros progresos anuales a través del Informe de Sostenibilidad de la Compañía.
ACCIONES CLAVE PROPUESTAS Y PROYECTOS	Desarrollar, consultar y publicar los objetivos claves y estrategias de cada fundación.	
FECHA DE INICIACIÓN	30-Jun-08	
FECHA DE CONCLUSIÓN	31-Mar-09	
PROGRESO	En febrero de 2008, Cerrejón lanzó cuatro fundaciones enfocadas a la búsqueda de: el abastecimiento de agua potable, el mejoramiento de la calidad de vida de los wayuu, la efectividad de la inversión de impuestos y regalías y el incremento del empleo local. A lo largo de 2008 y 2009, se han discutido las estrategias y los programas de las fundaciones con varios grupos de interés local, incluyendo a las autoridades locales y a las comunidades beneficiarias. Véase más información en www.fundacionescerrejon.org . Nos proponemos continuar consultando con las comunidades locales y divulgar información sobre los programas de las fundaciones y sus impactos.	
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Terminado	

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Sistema de fundaciones de Cerrejón		12
RECOMENDACIONES DEL PANEL	La independencia de las fundaciones debe fortalecerse y establecerse de manera explícita, dando atención especial al hecho de que se reconozca que las fundaciones tienen la información adecuada, están lideradas por expertos y son suficientemente independientes.	
RESPUESTA DE CERREJÓN	La recomendación del Panel, en cuanto a que el buen gobierno será fundamental para el éxito a largo plazo de las fundaciones es adecuada y ayudará al mayor desarrollo de nuestro enfoque. Hemos hecho esfuerzos para asegurar que cada una de las fundaciones tengan directores ejecutivos de alto nivel, seleccionados por sus conocimientos, experiencia y habilidades gerenciales con miembros de clase mundial en su Junta Directiva.	
ACCIONES CLAVE PROPUESTAS Y PROYECTOS	Nombrar directores y juntas directivas de alto perfil para las fundaciones.	
FECHA DE INICIACIÓN	30-Jun-08	
FECHA DE CONCLUSIÓN	30-Jun-08	
PROGRESO	Las cuatro fundaciones son gerenciadas por directores de alto nivel con experiencia profesional y académica relevante a los objetivos específicos de desarrollo. Ver los perfiles de nuestros directores de fundaciones y miembros de juntas directivas en www.fundacionescerrejon.org . Nos proponemos realizar consultas permanentes con las comunidades locales y divulgar la información sobre los programas e impactos de las fundaciones.	
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Terminado	

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Compromiso con la sociedad civil		13
RECOMENDACIONES DEL PANEL	Cerrejón debe aumentar sus esfuerzos para fomentar y atraer organizaciones de la sociedad civil, agencias de desarrollo colombianas e internacionales, gobiernos donantes e instituciones multilaterales.	
RESPUESTA DE CERREJÓN	Estamos completamente de acuerdo con la recomendación del Panel en cuanto a que debemos fomentar la participación de agencias de desarrollo internacional, gobiernos donantes e instituciones multilaterales. Estamos progresando bien en este sentido y estamos en el proceso de desarrollar alianzas- nacionales e internacionales- para aplicar programas ya probados, fondos y recursos a los diferentes programas regionales de desarrollo. Para ayudar en este objetivo Cerrejón será el anfitrión de un "Foro para el Desarrollo Regional" al que se ha invitado a grupos adicionales de la sociedad civil, al gobierno y a otras compañías a participar en el desarrollo de estrategias conjuntas y planes de acción. Este Foro se realizará a más tardar en el primer trimestre de 2009.	
ACCIONES CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	Los departamentos relevantes deben identificar y acercarse a nuevos asociados. El estado de nuevas alianzas será publicado en nuestra página Web.	La planeación y preparación del Foro serán realizadas consultando con grupos de interés internos y externos. Realizar un Foro de Desarrollo Regional
FECHA DE INICIACIÓN	01-May-08	11-Sep-08 Tercer trimestre 2009
FECHA DE CONCLUSIÓN	31-Dic-08	30-Jun-09 (Fecha final original Marzo 2009) Nov 2009
PROGRESO	Además de los contactos reportados anteriormente, hemos tenido relacionamiento con Pax Christi e International Alert en temas de Principios Voluntarios; al Cecodes (Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible) en desarrollo sostenible, a los Países Bajos y a Carrefour (una cadena de supermercados), para establecer proyectos agrícolas que puedan proporcionar empleo local; a Harvard en un proyecto para mejorar nuestros mecanismos de quejas; a la Agencia Internacional para el Desarrollo de los EE.UU. y a la Universidad Internacional de la Florida, para establecer una Casa de la Justicia en Riohacha; y al Banco Mundial para la Mujer en búsqueda de micro créditos entre otros. En los últimos años Cerrejón ha ampliado su relacionamiento con ONGs nacionales e internacionales, clientes, medios, gremios, academia, organizaciones multilaterales, gobiernos extranjeros, entre otros. A partir de la creación del Departamento de Estándares Sociales y Relacionamiento Internacional en 2010 se ha ido fortaleciendo el relacionamiento con los grupos de interés internacionales por medio de reuniones y comunicaciones permanentes, visitas a La Mina, y profundización de la implementación de estándares en terreno. De igual forma, hemos aumentado nuestra participación en iniciativas reconocidas de derechos humanos y empresas como el Centro Regional de Apoyo al Pacto Mundial en América Latina y el Caribe, Comité Minero Energético (CME), Fundación Avina, Sector de Minería a Gran Escala, Global Business Initiative on Human Rights, entre otros.	Cerca de 200 personas asistieron el 18 de noviembre al Foro Regional de Desarrollo, denominado Construyendo Futuro: Visiones sobre el Desarrollo Sostenible de La Guajira. El Foro contó con la participación de organizaciones de base, comunidades indígenas, autoridades locales, representantes de entidades estatales del orden nacional, empresarios de la región y académicos. Fue co-patrocinado por la ONG colombiana Redepaz, el centro de pensamiento Observatorio del Caribe Colombiano, la Gobernación de La Guajira, Chevron y Cerrejón. En octubre Redepaz lideró dos talleres preparatorios de consulta con la comunidad, uno en Uribia y otro en Barrancas, con el propósito de asegurar que las voces e ideas locales fueran incluidas en el Foro de noviembre. A este foro le siguió la llamada Mesa de Donantes Internacionales, atendida por representantes de 14 países donantes y agencias de las Naciones Unidas. Las cuatro fundaciones Cerrejón participaron activamente en coordinación con socios locales. Los resultados principales han sido: a) el inicio de un proceso de planeación del desarrollo regional, que incluye la participación de las comunidades, partidos políticos, municipios, autoridades locales provinciales y el Departamento Nacional de Planeación, y que deberá conducir a la formulación concertada de un documento estratégico con perspectivas de corto y largo plazo; b) una mayor conciencia de la perspectiva de la comunidad wayuu respecto al desarrollo; c) mayor debate público sobre la pobreza y la necesidad de emprender proyectos de desarrollo económico de pequeña y gran escala, d) mayor conciencia entre los actores estatales sobre sus responsabilidades y retos en La Guajira y e) identificar áreas estratégicas y proyectos para la financiación por parte de la cooperación internacional.
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Terminado	Terminado

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Los Wayuu - Cultura y empleo		14
RECOMENDACIONES DEL PANEL	El enfoque fundamental para las prácticas futuras de Cerrejón en cuanto a Responsabilidad Social deben considerar el hecho de que los wayuu han sido los que menos se han beneficiado por la presencia de La Mina, siendo a la vez el segmento más vulnerable y más impactado de la población local.	
RESPUESTA DE CERREJÓN	Reconocemos el punto de vista del Panel en cuanto a que los wayuu son el segmento particularmente vulnerable de la población local y que hasta la fecha no se han beneficiado hasta el mismo punto que otros. Estamos de acuerdo que este punto debe ser la consideración principal de las prácticas de Responsabilidad Social del Cerrejón en el futuro. Para resolver este problema, la Fundación Cerrejón para el Desarrollo de los Indígenas en La Guajira, junto con la Fundación Cerrejón para el Progreso en La Guajira, desarrollará un programa de educación y capacitación especial. Con base en los esfuerzos actuales, el programa se desarrollará bajo consulta con las comunidades wayuu, el gobierno, las ONG y otras agencias que contribuyan al desarrollo de la región. El programa será presentado y analizado en el foro de desarrollo mencionado bajo la recomendación No. 13.	
ACCIONES CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	Llevar a cabo un conjunto de actividades de desarrollo socio económico junto con Cerrejón, la Fundación Guajira Indígena, la Fundación Progreso y otros asociados para mejorar los estándares de vida de las comunidades wayuu en nuestra área de influencia, respetando su cultura y sus tradiciones.	
FECHA DE INICIACIÓN	01-Jun-08	
FECHA DE CONCLUSIÓN	31-Dic-08	
PROGRESO	Mayor información sobre la Fundación para La Guajira Indígena está disponible en www.fundacionescerrejon.org . Los proyectos claves e impactos del año 2008 y 2009 incluyen: - El fortalecimiento de la cultura indígena; el bienestar y los derechos mediante los llamados Planes Integrales de Vida. Estos planes integrados son mecanismos mediante los cuales grupos indígenas reafirman su identidad y articulan interés en planes de desarrollo municipales y provinciales. La Fundación promovió hasta diciembre de 2009, 135 reuniones en 7 reservas indígenas y 12 asentamientos indígenas en las cuales participaron un total de 2000 personas. Con el programa de seguridad alimentaria Resa (red de seguridad alimentaria de Acción Social- Presidencia de la República), realizado en 2008, se beneficiaron 18,213 personas y se distribuyeron a un número igual de familias 3,750 semillas y equipos de cultivos. El programa ofreció capacidad de construcción agrícola y visitas de seguimiento. En 2009 se realizaron dos programas más sistematizados de seguridad alimentaria, Asawa (apoyo a seguridad alimentaria) y Ayatajirawa (apoyo comunitario) para la producción y comercialización de alimentos, atendiendo a 490 familias y a un total de 1,760 personas.	
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Terminado	

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Los Wayuu - Cultura y empleo		15
RECOMENDACIONES DEL PANEL	Cerrejón debe desarrollar una clara estrategia e indicadores de medición para apoyar su política de compromiso, que prometa que el 20 % de los nuevos trabajadores contratados serán de las comunidades wayuu.	
RESPUESTA DE CERREJÓN	Actualmente Cerrejón está comprometido a que por lo menos el 20% de su nueva fuerza laboral provenga de los habitantes de las comunidades vecinas y de la población indígena. Claramente estableceremos nuestros planes e informaremos públicamente nuestros avances a través de nuestro Informe de Sostenibilidad.	
ACCIONES CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	Identificar necesidades de capacitación en las comunidades en la esfera de influencia de Cerrejón y definir un plan de capacitación.	Implementar el plan de capacitación de acuerdo con los intereses de la comunidad.
FECHA DE INICIACIÓN	19-Jul-08	30-Nov-08
FECHA DE CONCLUSIÓN	30-Nov-08	30-Dic-09
PROGRESO	<p>Consultamos con las comunidades sobre sus necesidades y estos fueron los resultados: electromecánica, capacitación en artesanías, en manipulación y calidad en la preparación de alimentos, procesamiento de palabra, renovación, mantenimiento de vivienda y asociaciones empresariales de base. Con relación a los wayuu, hemos realizado una sesión de análisis de grupo con empleados wayuu para entender mejor las posibles barreras de ingreso a la compañía y la dificultad de adaptación. Los resultados se usaron para reformar los procesos de capacitación e ingreso: ahora se puede hacer seguimiento por computador al estado de la selección. Cerrejón tiene 5204 empleados directos de los cuales 428 son de áreas circunvecinas o wayuu. De las 704 contrataciones que han habido en el último año el 34%, es decir 236 es población wayuu o circunvecina. El número total de personas wayuu que trabajan para nuestras empresas contratistas es de 449, equivalente al 7.92% del total de contratistas.</p>	El plan de capacitación de Cerrejón para 2009 ofreció 16 sesiones de capacitación para 200 personas de comunidades vecinas, de las cuales el 40% son wayuu.
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Terminado	Terminado

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Los Wayuu - Cultura y empleo		16
RECOMENDACIONES DEL PANEL	La capacitación para futuros empleados locales debe complementarse con un proceso paralelo de soporte a desarrollo de negocios para permitir a las compañías locales cumplir con los estándares requeridos por Cerrejón en la entrega de ciertos productos y servicios.	
RESPUESTA DE CERREJÓN	En 2008, el Sistema de Fundaciones firmó un convenio con SENA para la capacitación de 1000 jóvenes wayuu en diferentes habilidades de negocios, lo cual se convertirá más adelante en proyectos productivos. Reportaremos el avance de este programa en nuestro Informe de Sostenibilidad	
ACCIONES CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	Implementar el programa "Conéctate Colombia", capacitación técnica para 120 estudiantes.	Monitorear proyectos empresariales derivados de la capacitación.
FECHA DE INICIACIÓN	18-Dic-08	30-Jun-08
FECHA DE CONCLUSIÓN	30-Mar-09	30-Mar-09
PROGRESO	Desde el año 2008 e incluyendo a personas que se encuentran en proceso actual de capacitación se llega a la suma de 947 indígenas wayuu capacitados. La meta para 2009 es capacitar a 647 indígenas en total. Antes de finalizar el primer semestre de 2010 se cumplirá con la meta establecida de capacitar a 1000 jóvenes wayuu.	Entre junio y octubre del 2009 Cerrejón fortaleció cuatro asociaciones artesanales en los Resguardos Indígenas de San Francisco, Trupio Gacho, Provincial y El Cerro a través de las unidades de emprendimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). En el 2010, a través de un convenio suscrito entre la Fundación Crea y la Fundación Cerrejón Guajira Indígena, Cerrejón logró diversificar la producción artesanal mediante el desarrollo de nuevos productos y el fortalecimiento en buenas prácticas de producción, administración y comercialización. Se beneficiaron 70 artesanas quienes además de capacitación en emprendimiento, participaron por primera vez en eventos y ferias a nivel nacional para la promoción y comercialización de sus productos como lo fue Expoartesanas, Expoartesanos, Expoleather Show, entre otros. En marzo 2011 concluyó esta primera fase con una evaluación participativa entre las partes interesadas (Cerrejón, artesanas beneficiadas y la Fundación Crea) con el objetivo de compartir lecciones aprendidas, logros y dificultades durante el desarrollo del proyecto de emprendimiento y empresarismo. Cerrejón seguirá acompañando durante el 2011 a estas unidades productivas en su fortalecimiento empresarial.
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Terminado	Terminado

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Los Wayuu - Cultura y empleo		17
RECOMENDACIONES DEL PANEL	La Compañía puede trabajar con los clanes wayuu para organizar ceremonias que reconozcan los cementerios que están a lo largo de la línea ferrea (con la cooperación de las correspondientes autoridades locales) y explorar opciones para asignar un nuevo nombre a la carretera, por ejemplo "Vía Conmemorativa de los wayuu".	
RESPUESTA DE CERREJÓN	Según la recomendación del Panel, desarrollaremos planes para reconocer los cementerios y asignaremos un nuevo nombre a la carretera de acceso durante el 2008. Haremos esto con la participación de los ancianos y las autoridades tradicionales de las comunidades wayuu y nos aseguraremos que cualquier acción tenga el apoyo completo de las comunidades locales.	
ACCIONES CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	Desarrollar el plan con la Fundación para el Desarrollo Indígena de La Guajira y las comunidades.	
FECHA DE INICIACIÓN	01-Jun-08	
FECHA DE CONCLUSIÓN	30-Abr-09	
PROGRESO	En agosto de 2008 concluimos un estudio detallado sobre el uso de la tierra adyacente al ferrocarril, por parte de los wayuu, para comprender mejor el patrón de los wayuu de cruce de la línea férrea, el cual potencialmente puede ser peligroso para ellos. Como resultado identificamos dos puntos críticos donde podemos construir puentes para facilitar la circulación de los wayuu. Estimamos que estos prestarán servicio a aproximadamente el 50% del tráfico peatonal. La construcción de los puentes está siendo evaluada. El estudio sobre salud mental y el uso de alcohol y drogas entre los wayuu concluyó en agosto de 2009. Actualmente la Fundación Guajira Indígena adelanta la socialización de un programa de sustitución de alambiques para la producción de bebidas alcohólicas por programas de desarrollo agropecuario, el cual hace parte de un plan de 3 años para mitigar la accidentalidad y los problemas psicosociales de las comunidades wayuu. En cuanto a los "Lugares de Ofrenda" (sitios de pagamento) en nuestra zona de influencia, se encontraron 6 puntos de pagamentos. La mayoría de los sitios están ubicados en propiedad privada, uno en propiedad pública y otro en un resguardo indígena, Trupio Gacho, el cual quedó totalmente recuperado al hacerse un acuerdo entre los wayuu de Trupio Gacho y los wiwa y kogui de la Sierra. Con este acuerdo los wiwa se comprometieron a cuidar los puntos de agua en la zona y los indígenas wayuu a no seguir vendiendo las piedras sagradas de los wiwa. La Fundación Guajira Indígena se encargó de hacer obras de mantenimiento, reforestación y cuidado de los puntos de pagamento en ese lugar. Se está evaluando el proceso de compra de predios para la protección de lugares sagrados.	
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Terminado	

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Los Wayuu - Cultura y empleo		18
RECOMENDACIONES DEL PANEL	Hacer lo posible por reunir la comunidad de Media Luna, por lo menos socialmente, si no físicamente, debe ser prioridad para manejar los impactos sociales del Cerrejón.	
RESPUESTA DE CERREJÓN	La recomendación del Panel tiene nuestro soporte, pero claramente también requiere el consentimiento y la participación de la comunidad wayuu involucrada. La gerencia del Cerrejón facilitará los debates con los clanes para determinar cuáles son sus aspiraciones y para definir las áreas en las cuales Cerrejón puede dar apoyo a esta comunidad en la obtención de sus objetivos y resolver sus preocupaciones socio-económicas. A través de la consulta con la comunidad se desarrollará un programa de apoyo para implementarlo en un período de 6 meses.	
ALGUNAS CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	Desarrollar e implementar un programa interno de mejoramiento.	Construir un centro de salud.
FECHA DE INICIACIÓN	02-Feb-08	01-Mar-08
FECHA DE CONCLUSIÓN	30-Dic-09 (Nueva fecha programada 30-Dic-2014)	30-Dic-09
PROGRESO	<p>Una vez obtenidos los permisos necesarios, en marzo de 2015 se inició a la construcción de la vivienda piloto de acuerdo al compromiso de mejorar las viviendas en las comunidades de Pioule y Picoula en Media Luna. La vivienda estará terminada en junio 2015 y el beneficiario, por decisión de la comunidad, es el señor Julio Pushaina, Autoridad Tradicional de la comunidad de Picoula. Paralelamente se inició la elaboración de los términos para la contratación de la construcción de las 20 viviendas restantes. Los miembros de la comunidad que fueron capacitados por el SENA, en convenio con la Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional, trabajan en la construcción. La Alcaldía de Uribia está apoyando el proyecto con la expedición de la licencia de construcción sin ningún costo.</p> <p>Sobre la solicitud que hizo la comunidad de Kamusuchiwo'u, en relación con cederle parte del territorio que ellos ocupan dentro de la Reserva Industrial de Puerto Bolívar, Cerrejón ha analizado diferentes propuestas y estamos a la espera de revisar las opciones con la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Debido a cambios internos en el Gobierno, este proceso ha tomado más tiempo del esperado.</p> <p>Se continúa fortaleciendo el Comité de Veeduría Ambiental de Media Luna a través de reuniones periódicas con sus miembros y la comunidad. El comité tiene el apoyo permanente del equipo de Gestión Social y de Ambiental de Cerrejón.</p> <p>Cerrejón viene suministrando 210 m3 de agua semanal en carrotaques desde la planta desalinizadora de agua de Cerrejón en Puerto Bolívar a las 15 comunidades de Media Luna, a la Institución educativa Kamusuchiwo'u y al puesto de salud de Media Luna. Adicionalmente, debido a la fuerte sequía que se presenta desde 2014 en La Guajira se viene entregando agua a través de carrotaques y dos vagones del tren (220 m3 semanal en promedio) a las 52 comunidades del sector IV de la línea férrea férrea (entre los km 119 y 143).</p> <p>En abril de 2015 se inició el convenio de pesca entre Cerrejón y Conservación Internacional por valor de 530 millones de pesos, el cual tiene como objetivo desarrollar el proyecto de manejo participativo y sostenible de pesca en la Alta Guajira y que beneficiará a 162 personas de la comunidad. El proyecto fue socializado con las Autoridades Tradicionales, pescadores y líderes de la comunidad de Media Luna.</p> <p>Adicionalmente, continuamos con la implementación de programas sociales que incluyen:</p> <p>Salud: i) El Programa de Promoción y Prevención cuenta con una unidad móvil (ambulancia) que presta atención a 49 comunidades vecinas al puerto y a la línea férrea (desde Km.119 hasta Media Luna). Desde el inicio del programa se han atendido 3.456 habitantes en actividades de atención básica, programas de promoción y prevención (control prenatal, crecimiento y desarrollo, adulto mayor), visitas domiciliarias, jornadas de salud y remisiones a otro nivel de atención, etc. Desde 2012, la unidad móvil ha contribuido a salvar 176 vidas por remisiones de emergencia (28.5% son casos de partos). ii) Se realizan jornadas de salud para ofrecer servicios de II nivel de atención en salud. En sept. 2014 se realizó una Jornada Materno Infantil donde se atendieron 1.019 pacientes y se entregó suplemento nutricional a madres gestantes, lactantes y niños. iii) En el programa de Salud Visual se atendieron 130 adultos mayores. iv) 680 Estudiantes de la Institución Educativa de Kamusuchiwo'u se beneficiaron de una jornada de desparasitación. 1.917 estudiantes, docentes y padres de familia de esta institución han sido capacitados como líderes en la prevención del VIH-SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual.</p> <p>Educación: Se adelantan dos programas: i) 7 estudiantes de comunidades de Media Luna participan en Fondo Excelencia Educativa Cerrejón que apoya a bachilleres de La Guajira a acceder a educación superior. Una vez egresados del Programa de Fortalecimiento Académico dirigido a jóvenes wayuu, lograron acceder a universidades de la región y reciben apoyo de Cerrejón para su sostenimiento y acompañamiento académico. ii) el Programa de Fortalecimiento Institucional apoya a estudiantes, docentes y directivos de la Institución Etnoeducativa Kamusuchiwo'u para mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas de Estado, promover habilidades en lectura e involucrarlos en procesos de orientación vocacional. También se realizan talleres para docentes con el fin de que apliquen mejores herramientas en el proceso educativo y evaluativo de la institución. A la fecha, se han beneficiado con este Programa, 566 estudiantes y 84 docentes, extendiendo la cobertura este año a 705 estudiantes, incluyendo 12 sedes satélites de la institución. En el 2014 el mejor promedio en Pruebas Saber de la Institución Educativa, se ubicó en el puesto 178 a nivel nacional, superando 142 puestos con relación al año anterior.</p> <p>Cultura y Deportes: i) Con la contratación de un docente por parte de Cerrejón se desarrollan talleres teórico-prácticos semanales en formación deportiva para población infantil, juvenil y adultos de Media Luna y en la Institución Etnoeducativa de Kamusuchiwo'u. Adicionalmente, 18 miembros de las comunidades vecinas al puerto han sido capacitados en liderazgo deportivo y promueven la práctica del deporte en sus 18 comunidades beneficiando a 288 niños y 180 adultos. Los líderes deportivos desarrollan torneos con el soporte logístico de Cerrejón, promueve el deporte como herramienta de formación integral, aprovechamiento del tiempo libre y como contribución a la sana convivencia social y a la prevención del tabaco, alcohol y drogas generando hábitos de vida saludable. ii) Se han desarrollado talleres de formación integral a través de la música a 295 niños y niñas utilizando la metodología musical Orff y la técnica coral para lo cual Cerrejón tiene asignado un docente en actividades extracurriculares tres veces a la semana. iii) Se han adelantado talleres de formación en actividades lúdicas wayuu dentro del programa de fortalecimiento de sus tradiciones culturales: artes, juegos, música y deportes wayuu para 135 jóvenes.</p>	
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	La intervención de Cerrejón en Media Luna va más allá de estas dos tareas. Hemos estructurado un propuesta integral dirigida a la salud, educación, infraestructura (agua y vivienda) y generación de ingresos. Algunos componentes específicos ya han sido consultados con las comunidades.	
	Atrasado	Terminado

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Regalías		19			
RECOMENDACIONES DEL PANEL	Cerrejón debe buscar la manera de divulgar más ampliamente la información sobre regalías, con el objeto de estimular el conocimiento y un debate activo entre la población. Debe fomentar el establecimiento o crecimiento de organizaciones que sean capaces de preservar el compromiso de la sociedad civil y su interés en el manejo de regalías y de monitorear y responsabilizar a los gobiernos locales de su uso. También debe tratar el problema de la capacidad del Estado, tal vez a través de la Fundación para el Fortalecimiento Institucional.				
RESPUESTA DE CERREJÓN	Cerrejón buscará la forma de divulgar más ampliamente la publicación de todos los pagos realizados al Gobierno, incluyendo utilización de los medios locales. También continuaremos incluyendo esta información en nuestro Informe de Sostenibilidad y lo trataremos con las comunidades locales como parte de nuestro programa de compromiso con los grupos de interés. Cerrejón también se reunirá con las correspondientes entidades del Gobierno colombiano para asegurar el respaldo de la Compañía a EITI y que se entienda su completa aprobación en Colombia.				
ACCIONES CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	Realizar una reunión con los interesados del Gobierno.	Escribir el caso de estudio de Colombia para el libro de minería del EITI que se lanzará en la reunión del Doha en febrero.	Publicar los pagos de regalías en los medios locales.	En alianza con la Oficina Anticorrupción de la Presidencia se hará seguimiento a proyectos de regalías, con apoyo del control social ciudadano.	Se pretende llevar a cabo talleres de construcción de capacidades para funcionarios públicos y otros interesados.
FECHA DE INICIACIÓN	20-Jun-08	25-Ago-08	02-Jun-08	29-Jul-08	30-Jun-08
FECHA DE CONCLUSIÓN	15-Dic-08	30-Dic-08	30-Nov-08	30-Dic-09	30-Sep-08
PROGRESO	<p>Cerrejón ayudó a la EITI en la organización de reuniones con representantes claves del Gobierno y la industria en noviembre en Bogotá. León Teicher, Presidente de Cerrejón, también se puso en contacto con el Ministro de Minas para alentar la adherencia de Colombia. Ha aumentado interés entre los funcionarios públicos, las asociaciones gremiales y el sector privado. Algunos funcionarios del Gobierno cuestionan el valor agregado de EITI puesto que el Banco Mundial ya está implementando programas para mejorar la gestión de ingresos a nivel sub-nacional (lo que se conoce como EITI++ asuntos). Cerrejón está comprometido con continuar alentando a los tomadores de decisiones del Gobierno para que firmen y se unan a la iniciativa.</p>	<p>Cerrejón publicó en febrero del 2009 un estudio de caso sobre regalías y transparencia en una publicación de la EITI recientemente lanzada titulada "Advancing the EITI in the Mining Sector".</p>	<p>En enero de 2009 Cerrejón lanzó una publicación con los impuestos y regalías pagados. La Fundación para el Fortalecimiento Institucional capacitó a 60 periodistas en asuntos de regalías en talleres en Fonseca y Riohacha. En alianza con el DNP se organizó un evento de capacitación de 53 periodistas adicionales en el marco normativo de regalías y en el control y vigilancia de dichos recursos. Para lograr la mayor vinculación de los medios a los procesos de inversión de las regalías del carbón, la Fundación lanzó el Premio al Mejor Informe Periodístico sobre Inversión de las Regalías de Carbón y su Control Social en La Guajira. El premio cuenta con 34 periodistas locales inscritos. Los pagos de regalías no se publican en los medios locales, pero la Fundación los difunde a través de la página Web.</p>	<p>Entre el 2008 y 2010 Cerrejón ha pagado cerca de US\$ 428 millones de dólares por concepto de regalías de carbón. Hasta el presente, la Fundación para el Fortalecimiento Institucional ha monitoreado inversiones en 8 grandes proyectos en Barrancas, Albania, Hatonuevo y Uribe por un valor de 31 millones de dólares y ha realizado 25 Foros de "auditorías visibles" a estos proyectos a octubre de 2010. Estas sesiones reunieron a miembros de la comunidad y autoridades nacionales. Los proyectos incluyen la construcción de 300 viviendas de interés social, un parque en el municipio de Albania, la adecuación y/o de 4 instituciones educativas en Uribe, Hatonuevo y Barrancas, la instalación de redes de acueducto y alcantarillado en los municipios de Chorreras, Barrancas y Hatonuevo. De los 8 proyectos, las autoridades han entregado 4 auditados en Hatonuevo, Albania, Barrancas y Uribe. Las auditorías identificaron posible evidencia sobre el uso de materiales de construcción inadecuados, la falta de documentación apropiada y otras irregularidades. Adicionalmente, la Fundación ha facilitado dos ejercicios de presupuesto participativo, en Barrancas y Uribe, que han conducido a que proyectos se complementen con obras sugeridas por la comunidad. Durante el 2008, 2009 y 2010 la Fundación ha ofrecido a las autoridades locales 11 seminarios sobre el régimen de regalías, el gasto y la contratación pública como también sobre el seguimiento y evaluación de proyectos.</p>	
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Seguridad y principios voluntarios sobre seguridad y Derechos Humanos			20 & 21
RECOMENDACIONES DEL PANEL	20 Las acusaciones de agresiones por las fuerzas de seguridad deben ser investigadas de manera rigurosa y se deben hacer todos los esfuerzos para asegurar que el comportamiento correcto y la actitud del personal de Protección de Cerrejón sirva para fortalecer las relaciones entre la Compañía y las comunidades vecinas. Cerrejón debe trabajar para establecer un proceso más transparente, para manejar las quejas acerca de la seguridad e implementar un mecanismo sistemático para dialogar con las comunidades acerca de sus preocupaciones sobre la seguridad.	21	Cerrejón debe aprovechar el proceso que se está llevando a cabo en Colombia para desarrollar indicadores claros para la implementación de Principios Voluntarios. La guía y afinamiento de estos indicadores ofrecerá un mecanismo adecuado para registrar, monitorear y atender supuestas violaciones, al igual que como un sistema para evaluar los resultados de su extenso programa de capacitación sobre derechos humanos.
RESPUESTA DE CERREJÓN	Estamos completamente de acuerdo con el punto de vista del Panel en cuanto a que cualquier acusación de agresión por las fuerzas de seguridad debe ser investigada de manera rigurosa y se deben tomar acciones para remediar cualquier problema en caso de que las acusaciones sean confirmadas. Esto siempre ha sido el caso y continuará siéndolo, sin embargo, reconocemos que establecer procesos transparentes para manejar las quejas y un mecanismo sistemático para el diálogo con las comunidades locales acerca de sus preocupaciones de seguridad será algo valioso. Exploraremos las recomendaciones del Panel como parte de nuestro programa general de consultas con las comunidades. Desarrollaremos indicadores sobre el éxito de nuestro extenso programa de capacitación en Derechos Humanos, tal como sugirió el Panel, antes de finalizar el 2008. Los avances se reportarán a través de nuestro Informe de Sostenibilidad.		
ACCIONES CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	Mejorar el mecanismo existente para quejas y agravios.	Monitorear los indicadores de los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.	Diseñar y poner en práctica un mecanismo de seguimiento para medir los resultados de la capacitación en Derechos Humanos.
FECHA DE INICIACIÓN	01-Sep-08	01-Sep-08	01-Oct-08
FECHA DE CONCLUSIÓN	30-Noviembre 2009 (fecha original, Abril 2009)	30-Ene-2009	30-Apr-13
PROGRESO	Un sistema de registro de quejas para Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos se completó en 2009. Ese año Cerrejón decidió ir mas allá de este compromiso y diseñar un Mecanismo de Quejas corporativo. En diciembre de 2009 Cerrejón lanzó el piloto de este nuevo Mecanismo corporativo que sigue las recomendaciones del Representante Especial para las Empresas y los Derechos Humanos, John Ruggie. El piloto concluyó en diciembre de 2010 y actualmente la Oficina de Quejas está en funcionamiento.	El proyecto está terminado y las lecciones aprendidas serán publicadas en 2010. Un efecto positivo del ejercicio ha sido lograr que las empresas contratistas de vigilancia privada realicen análisis de riesgo teniendo en cuenta temas de derechos humanos. Se midieron los indicadores en el 2010 y se hará una segunda medición entre noviembre y diciembre de 2013 con indicadores del Comité Minero Energético.	En abril de 2013 se recibieron los resultados finales de la aplicación de los indicadores que miden los efectos de las capacitaciones en derechos humanos ofrecidas por Cerrejón. Así mismo, se recibieron los resultados de la encuesta de percepción en derechos humanos. Los indicadores pretendían evaluar: 1) el grado de divulgación del programa de capacitación, 2) el nivel de conocimiento adquirido en las capacitaciones y 3) el nivel de competencia interpretativa y comunicativa adquirido. En total se realizaron 1.139 encuestas a empleados, contratistas, miembros de la vigilancia privada y miembros de la Fuerza Pública. Las encuestas se dirigieron tanto a personas que hubieran recibido las capacitaciones como a personas que no han recibido ninguna capacitación para actuar como grupo de control. También se realizaron 18 grupos de discusión con empleados, Fuerza Pública, vigilancia privada y niños de escuelas en el área de influencia con el fin de contrastar cualitativamente la información cuantitativa. El margen de error de las encuestas fue del 5% aprox. Algunos resultados son: Si bien el programa de capacitación aumentó el nivel de conocimiento no es significativo frente a quienes no recibieron el programa ya que todos los encuestados tienen nociones básicas de ddhh, el nivel educativo o el grado militar incide en el nivel de conocimiento en ddhh, la vigilancia privada muestra altas competencias en ddhh, se observa un bajo conocimiento en PV por parte del Ejército pero mayores competencias en ddhh, etc. Estos resultados nos permitirán ajustar la estrategia de capacitación en derechos humanos con el fin de asegurar un mayor conocimiento y desempeño en este campo.
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Terminado	Terminado	Terminado

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Salud y asuntos ambientales		22 & 23	
RECOMENDACIONES DEL PANEL	22 Cerrejón debe prestar mucha atención a las acusaciones del Sindicato y de las comunidades locales acerca de la incidencia de lesiones relacionadas con el polvo.	23 Cerrejón debe considerar crear alianzas con las universidades para asegurar que el monitoreo de las emisiones sea efectivo, creíble y transparente.	
RESPUESTA DE CERREJÓN	Cerrejón está de acuerdo con el Panel en que la verificación de terceros de los resultados de monitoreo ambiental de la Compañía, ayudará a crear fe y confianza en los programas. En este sentido trabajaremos con el Sindicato y los grupos de la comunidad para identificar la mejor forma de reforzar sus programas de monitoreo.	La sugerencia del Panel de crear alianzas con las universidades locales será considerada como parte de este proceso indicado en la respuesta a la recomendación 22. Como mínimo, incluiremos la revisión de nuestro Informe de Sostenibilidad, por una tercera persona. Nuestro objetivo es tener este proceso operando en menos de 12 meses.	
ACCIONES CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	Establecer un programa de monitoreo de aire.	Establecer un proceso independiente de verificación de calidad de aire.	
FECHA DE INICIACIÓN	01-Jun-08	01-Jun-08	
FECHA DE CONCLUSIÓN	31-Dic-08	31-Dic-08	
PROGRESO	<p>En octubre de 2008, Cerrejón inició un proceso de auditoría de calidad del aire con la participación de representantes de las comunidades de Media Luna Norte, Las Casitas, Papayal, Barrancas, Patilla, Provincial, Chancleta, Roche, Remedios y Albania; el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, la agencia pública que monitorea los estándares ambientales en Colombia); la Universidad de La Guajira y Corpogujaira (la agencia local de vigilancia ambiental). La auditoría revisó el proceso de monitoreo de la calidad del aire de Cerrejón, incluyendo 18 estaciones de muestreo de aire para TSP y PM 10. En febrero 2009, la Empresa le presentó los resultados de la auditoría a los representantes de la comunidad, a miembros de Copaso (el comité de empleados y la empresa sobre vigilancia de salud y seguridad) y a un representante del hospital de Barrancas. En abril de 2009 se realizó una segunda sesión con la presencia del auditor de Ideam. Uno de los principales retos del proceso es la habilidad de los representantes de la comunidad de informarles a sus propios electorados y la falta de conocimiento básico en temas de salud y el medio ambiente. Las comunidades han creado un "Comité de Comunicaciones" para construir una estrategia conjunta para llevar la información sobre calidad de aire a mayor número de población de manera transparente y confiable. Su primera reunión fue en septiembre para dirigir sesiones de alcance. Este esfuerzo está siendo complementado con una serie de "Visitas Ambientales" a la mina por parte de comunidades locales. En 2008 se realizaron 16 visitas en las que participaron 422 personas, incluyendo habitantes de Los Remedios, Las Casitas, Tamaquito y otras poblaciones. En 2009 tuvieron lugar 35 visitas, participaron 935 personas y en 2010 se llevaron a cabo 42 visitas con un total de 1119 asistentes. En 2011, 592 personas entre líderes, autoridades tradicionales, estudiantes, miembros del Comité de Veeduría Ambiental visitaron La Mina o el Puerto. El programa de Visitas de Divulgación de la Gestión Ambiental en Cerrejón ha recibido alrededor de 4000 personas desde sus inicios en 2006.</p> <p>El Comité de Veeduría Ambiental, como se le ha denominado al grupo conformado por las comunidades mencionadas arriba, Cerrejón, Corpogujaira y la Universidad de La Guajira ha continuado sus actividades hasta la actualidad (octubre 2013). A través de acciones conjuntas se ha obtenido la sensibilización y credibilidad de las comunidades vecinas en el proceso de la gestión de la calidad del aire que realiza Cerrejón y que ha permitido que cada integrante sea un agente multiplicador en sus respectivas comunidades. Se han realizado capacitaciones continuas en protocolos nacionales de calidad del aire, 2 foros de calidad del aire en Barrancas y Albania, construcción conjunta de las piezas comunicativas para información permanente de resultados de monitorías y otros conceptos básicos, y realización de auditorías mediante un ente reconocido a nivel nacional.</p>		
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Terminado	Terminado	

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

Mejora de los estándares de la industria		24
RECOMENDACIONES DEL PANEL	Cerrejón tiene un papel muy importante en mejorar los estándares de la industria. La Compañía debe asegurarse que todos los grupos de interés, desde los locales, nacionales e internacionales, entiendan mejor qué es lo que tratan de alcanzar y cómo hacen para lograrlo.	
RESPUESTA DE CERREJÓN	Reconocemos el punto de vista del Panel que indica que Cerrejón juega un papel importante en la mejora de los estándares de la industria en Colombia. Nos uniremos con el Gobierno, las asociaciones industriales y las PYMEs para ayudar a facilitar un taller que comparta las buenas prácticas y los estándares progresivos en las áreas específicas de preocupación.	
ACCIONES CLAVES PROPUESTAS Y PROYECTOS	Identificar asociados clave y diseñar un plan.	Llevar a cabo un taller sobre estándares internacionales de minería dirigido a la Empresa, el Gobierno y la sociedad civil.
FECHA DE INICIACIÓN	08-ago-08	Por definirse
FECHA DE CONCLUSIÓN	11-Nov-08	Por definirse
PROGRESO	Cerrejón decidió no organizar talleres por su propia cuenta; prefirió apoyar a otros y participar activamente en más de 10 conferencias organizadas en Colombia sobre industrias extractivas y responsabilidad social. El creciente interés público sobre el tema está vinculado con el aumento de inversión extranjera en el sector minero en el país. La posición de Cerrejón es promover en eventos, reuniones y ante medios de comunicación la noción de Minería Responsable basada en el cumplimiento de estándares internacionales y mejores prácticas en el manejo de impactos sociales y ambientales. Esto requerirá de nuevas políticas en la industria y el gobierno.	
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Este proyecto fue reemplazado por otras iniciativas: promoción y participación en eventos de minería responsable y la realización de una evaluación independiente de desempeño social de la industria minera en Colombia.	